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FASE 1: Consolidamento esequito da piano campagna, mediante iniezioni cementizie e integrative, della zona in cui verrd realizzato il cunicolo di by—pass. Realizzazione dei cordoli quida e dei diaframmi perimetrali per mezzo di benna mordente. l E’ vietata la riproduzione di questo documento senza la preventiva autorizzazione di MM Spa
FASE 2 e 3: Scavo fino alla quota di esecuzione del 1° ordine di tiranti/puntoni. Esecuzione dei tiranti su tutti i fronti di scavo e posa in opera della carpenteria metallica di contrasto. : J I ,
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FASE 4: Scavo fino alla quota di esecuzione del 2° ordine di tiranti/puntoni. Esecuzione dei tiranti su tutti i fronti di scavo e posa in opera della carpenteria metallica di contrasto. ASSE GALLERIA SCALA 1:200 S ’
FASE 5: Scavo fino alla quota di esecuzione del 3' ordine di tiranti/puntoni. Esecuzione dei tiranti su tutti i fronti di scavo ad eccezione del lato verso la galleria e posa in opera della carpenteria metallica di contrasto. e bo L FRA LE VARIE PRESTAZION! SPECISMSTE P~ | DOTT. ING. ANTONELLA AN]
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FASE 6* Scavo fino alla quota operativa necessaria per la realizzazione del tampone di fondo in jet—grouting (quota non inferiore al livello della falda di riferimento). Esecuzione delle colonne di jet—grouting all'interno del perimetro dei diaframmi. q ANGES | P
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FASE 7: Scavo con aggottamento fino alla quota di esecuzione del 4° ordine di tiranti/puntoni. Esecuzione dei tiranti su tutti i fronti di scavo ad eccezione del lato verso la galleria e posa in opera della carpenteria metallica di contrasto. e e/ ;
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FASE 8: Scavo con aggottamento fino alla quota del magrone di fondazione ed esecuzione dei tiranti lato galleria. e T S R o e
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FASE 9: Scavo di ribasso parziale fino alla quota di progetto della vasca di aggottamento, getto del magrone, posa dell'impermeabilizzazione e redlizzazione del solettone di fondazione e delle pareti della vasca. R T T T e 2 | LUG.2018 |Progetto difattbita tecnica ed economica N VN PP iz
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FASE 10: Completamento del consolidamento, mediante iniezioni cementizie e integrative, della zona in cui verrd realizzato il cunicolo di by—pass. haglor. | Darm - g, |[Fgtal [t | Rnlo. [fiepenck
Collaborazione alla progettazione Scala grafica
Rif. 1 3 5 7 8
FASE 11: Scavo del cunicolo con rivestimento prowvisorio costituito da spritz beton con inglobate centine in acciaio e rivestimento definitivo costituito da calotta e arco rovescio in c.a. Posa dell'impermeabilizzazione sulle pareti verticali, an MEN N&
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FASE 12 Posa dell'impermeabilizzazione in copertura e rinterro. Posa dell armamento. Realizzazione delle finiture di stazione e degli impianti. | 3 (RERL A
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*  la redlizzazione del tampone di fondo & prevista solo per i manufatti indicati nel disegno DM-0053. :;3 :33 :93
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Dimensioni (mm) | Scala Commessa Lotto | Fase | Cat. Opera Progressivo Foglio
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