


V S D L
2 gen 17

M M G V S D L
9 gen 17

M M G V S D L
16 gen 17

M M G V S D L
23 gen 17

M M G V S D L
30 gen 17

M M G V S D L
6 feb 17

M M G V S D L
13 feb 17

M M G V S D L
20 feb 17

M M G V S D L
27 feb 17

M M G V S D L
6 mar 17

M M G V S D L
13 mar 17

M M G V S D L
20 mar 17

M M G V S D L
27 mar 17

M M G V S D L
3 apr 17

M M G V S D L
10 apr 17

M M G V S D L
17 apr 17

M M G V S D L
24 apr 17

M M G V S D L
1 mag 17

M M G V S D L
8 mag 17

M M G V S D L
15 mag 17

M M G V S D L
22 mag 17

M M G V S D L
29 mag 17

M M G V S D L
5 giu 17

M M G V S D L
12 giu 17

M M G V S D L
19 giu 17

M M G V S D L
26 giu 17

M M G V S D L
3 lug 17

M M G V S D L
10 lug 17

M M G V S D L
17 lug 17

M M G V S D L
24 lug 17

M M G V S D L
31 lug 17

M M G V S D L
7 ago 17

M M G V S D L
14 ago 17

M M G V S D L
21 ago 17

M M G V S D L
28 ago 17

M M G V S D L
4 set 17

M M G V S D L
11 set 17

M M G V S D L
18 set 17

M M G V S D L
25 set 17

M M G V S D L
2 ott 17

M M G V S D L
9 ott 17

M M G V S D L
16 ott 17

M M G V S D L
23 ott 17

M M G V S D L
30 ott 17

M M G V S D L
6 nov 17

M M G V S D L
13 nov 17

M M G V S D L
20 nov 17

M M G V S D L
27 nov 17

M M G V S D L
4 dic 17

M M G V S D L
11 dic 17

M M G V S D L
18 dic 17

M M G V S D L
25 dic 17

M M G V S D L
1 gen 18

M M G V S D L
8 gen 18

M M G V S D L
15 gen 18

M M G V S D L
22 gen 18

M M G V S D L
29 gen 18

M M G V S D L
5 feb 18

M M G V S D L
12 feb 18

M M G V S D L
19 feb 18

M M G V S D L
26 feb 18

M M G V S D L
5 mar 18

M M G V S D L
12 mar 18

M M G V S D L
19 mar 18

M M G V S D L
26 mar 18

M M G V S D L
2 apr 18

M M G V S D L
9 apr 18

M M G V S D L
16 apr 18

M M G V S D L
23 apr 18

M M G V S D L
30 apr 18

M M G V S D L
7 mag 18

M M G V S D L
14 mag 18

M M G V S D L
21 mag 18

M M G V S D L
28 mag 18

M M G V S D L
4 giu 18

M M G V S D L
11 giu 18

M M G V S D L
18 giu 18

M M G V S D L
25 giu 18

M M G V S D L
2 lug 18

M M G V S D L
9 lug 18

M M G V S D L
16 lug 18

M M G V S D L
23 lug 18

M M G V S D
1 Consegna dei lavori 1 giorno 02/01/17 9.00 03/01/17 9.00

2 Progettazione esecutiva 20 giorni 03/01/17 9.00 31/01/17 9.00 1

3 Approvazione progettazione esecutiva 5 giorni 31/01/17 9.00 07/02/17 9.00 2

18 Installazione nuovi apparecchi su sostegni mantenuti 320 giorni 07/02/17 9.00 01/05/18 9.00 3

5 Richiesta nuovi punti di fornitura 90 giorni 31/01/17 9.00 06/06/17 9.00 2

6 cavidotti e basamenti per nuovi impianti 150 giorni 06/06/17 9.00 02/01/18 9.00 5

7  Installazione pali nuovi impianti 170 giorni 06/07/17 8.00 28/02/18 17.00

8  Installazione cavi nuovi impianti 60 giorni 02/01/18 9.00 27/03/18 9.00 6

9 Installazione quadri nuovi impianti 20 giorni 01/03/18 8.00 28/03/18 17.00 7

10 Installazione apparecchi nuovi impianti 30 giorni 29/03/18 8.00 09/05/18 17.00 9

11 Smantellamento impianti promiscui 40 giorni 27/03/18 9.00 22/05/18 9.00 8

12 Rifacimento quadri esistenti 320 giorni 07/02/17 9.00 01/05/18 9.00 3

13 Verniciature e interventi di manutenzione straordinaria sui sostegni 320 giorni 07/02/17 9.00 01/05/18 9.00 3

14 Rifacimento linee ammalorate 90 giorni 07/02/17 9.00 13/06/17 9.00 3

15 Sostituzione pali ammalorati 260 giorni 07/02/17 9.00 06/02/18 9.00 3

16 Finiture 20 giorni 01/05/18 9.00 29/05/18 9.00 12

17 messa in servizio sistema di telegestione 30 giorni 01/05/18 9.00 12/06/18 9.00 12

18 Collaudi 23 giorni 29/05/18 9.00 29/06/18 9.00 16

Nome Durata Avvio Termine Predecessori Nome risorsa

PROJECT FINANCING ILLUMINAZIONE PUBBLICA COMUNE DI MONZA


